

衛 生 部
士 官 正 曹
彙 天
非 飛 行 場
行 動

トロツコ枠箱修理ニ三台完了
實働時間 各班共九時間
入院三入室二
出場人員 下士官一 女三八

作業隊長ノ命ニ依リ 重信伍長ハ八女三名ヲ
區署シ左ノ各作業ヲ實施セリ

(イ) 宮田上等女八女九名ヲ指揮シ 洞窟施設設
作業ヲ續行セリ

進 度 洞窟屈枠嵌込ミ六ヶ所完了

(ロ) 荒武上等女八女二名ヲ指揮シ 軍人俱樂部
改築及 鍛工場設置並ニ木工雜作業ニ從
事セリ

陣中日誌用紙

陸 軍

衛 生 部
士 官 正 曹
彙 天
非 飛 行 場
行 動

進 度 軍人俱樂部内部改造 五分通り迄
鍛工場設置八分通り迄 松立木伐採一〇石
トロツコ枠箱修理一〇台完了
入院三入室二
出場人員 下士官一 女三九

作業隊長ノ命ニ依リ 重信伍長ハ作業班區署
作業指示後本隊ニ出張 鍛工器具ノ受領及
事務連絡ニ從事シ 即日歸隊セリ

各班ノ實施セル作業成果左ノ如シ
(イ) 宮田上等女八女九名ヲ指揮シ 洞窟施設設
作業ニ從事セリ

進 度 洞窟屈枠嵌込ミ六ヶ所完了