

25

昭和一九五二—五三一

要塞建築勤務
第六中隊
陣中日誌

2/7

沖 繩
196

原本史料

防衛研修所戦史室

控

自昭和十九年五月一日
至昭和十九年五月三十日
軍事秘密

陣中日誌

第二號

RS 02390
Cincpac-Cincpoa
B- 24 4 / 3
OKINAWA 10 July

DMDC

1331162

陣

要塞建築勤務第六中隊

22835

勤務

五月二十四日

曇天

伊江島

命令
作命

二 前日二回シ

出場人員 將校三 進下士官九 兵三三七

小遣派遣隊 將校一 進下士官一 兵五三

嘉手納分遣隊 進下士官一 兵二六

小那覇分遣隊 兵二四

作為セシ命令左ノ如シ

要建六中作命第三十九號

要塞建築勤務第六中隊命令

五月二十四日 伊江島 兵舎

一中隊八明二十五日建築中ノ兵寮ヲ物品販賣所ニ改築シ新ニ

慰安所建築木作業ニ任ゼントス

二 樋渡少尉八橋元介隊及野下介隊ノ一部ヲ指揮シ前項作業ヲ

実施スベシ

三 所要材料ニ關シテハ 浜田中尉及平野少尉ニ連絡スベシ

古瀬伍長以下四三名ハ翼立第一工區ニ至リ上ノ設備作業

二 從事セリ

進度 布設線路四〇〇米撤收後新三〇〇米布設ト上ノ用材箱

一 一個製作 上ノ三臺天板取付四七台食卓一脚釜蓋一個

食器入箱一個(何モ現場事務所用)

實働時間 一〇時間三〇分

重信伍長以下四三名ハ翼立第三工區ニ至リ上ノ設備作業

二 從事セリ

進度 上ノ線路布設一〇〇米ト上ノ梓箱 九個製作

實働時間 一〇時間三〇分

橋元伍長以下三九名ハ酒保建築木作業ニ從事セリ

兵寮トシテ建築セシヲ都合ニ依リ酒保ニ変更ノ為

既設々備ヲ撤收シ内部模様替ヲ実施ス

進度 各間仕切 各室床設備 撤收後酒保トシテ新計團ニ

基キ土間 食卓 賣店設備 及土壁塗