

(36)

昭和一九六二一一六三〇

要塞建築勤務

第六中隊

陣中日誌

3/7

沖台
神 組
197

原本史料

防衛研修所戦史室

自昭和十九年六月一日
至昭和十九年六月三十日
軍事秘密

RS 77322
Cinopac-Cinopac
B-13088
Okinawa 26 April 46

WDC#

15956

陣中日誌

22183
第三號

要塞建築勤務第六中隊

W. H. ...
14p

一部敘録

(ハ)橋元伍長以下四名公前日ニ引續キ兵寮ノ補修(道路)及心庭園設備ニ從事セリ
 進度排水溝掘開三〇米植木二三本芝草ノ植付
 土間砂利蒐集
 執銃者ニ対シ対空射撃ヲ要領ヲ教育ス
 實働時間 九時間
 (ニ)小松上等兵以下三名ハ樋渡少尉ノ指揮ヲ受テ
 蔬菜畑設備ニ從事セリ
 進度二七〇平方米耕土及埋立
 實働時間 八時間
 (ホ)松原上等兵以下四名ハ中隊兵器庫ニテ器具手入
 ニ從事セリ
 進度梱包器具一五箱 開梱手入油引後格納ス
 實働時間 七時間

留一四・一〇 在天天野村

陣中日誌用紙

陸軍

勤務
命令
作命

(ハ)門脇二等兵以下三名ハ翼在第三區ニテ設定隊長ノ命令
 ニ基キ假鍛工場開設並ニ修理作業ニ從事セリ
 進度火造爐設置 鋸ニ又釘四副作十字鋸修理四丁
 實働時間 一〇時間
 (ノ)中隊本部ハ由曹長以下七名書類整理及連絡事務ニ從事セリ
 週番下士官一同上等兵一由隊當番一炊事五測量助手一救護士一
 五 受領セル命令左ノ如シ
 五〇飛大作命第 號外 口達
 第五〇飛行場大隊命令 六月四日二〇〇〇
 伊江島兵舎
 建築中隊長ハ所要ノ員ヲ以テ可成速ニ假慰安所設備ヲ実施
 スハシ
 二等資材二箇ヲ八月下建築中ノ兵寮用材料ヲ一時轉用スル
 外副官ニ連絡スハシ
 三副官ハ建築中隊長ヲ協定シ前項作業ノ區署及資材ヲ

命令
作命

六 作為セル命令左如シ

要建中作命第三號

要建中作命第三號

六月四日八〇〇
伊江島兵舎

一 中隊八明吾所命家屋三假慰安所設備ヲ急造セントス

二 福渡少尉八所要之兵力ヲ以テ前項作業ヲ實施スベシ

三 作業細部並ニ主要材料ハ兵寮建築採用材轉用ヲナス

共ニ不足ハ八部隊副官ニ連絡スベシ

出場人員 將校三 進下士官九 兵三七

川湾派遣 " " " " 五三

嘉手納分遣 " " " " 二六

川那覇分遣 " " " " 二四

行動

中隊八前日作業續行ト共ニ假慰安所設備作業ヲ完成セリ

六月五日

晴天

伊江島



陣中日誌用紙

陸軍

(ハ) 橋元伍長以下八七名ハ兵寮屋根葺及ビ假慰安所設備

作業ニ從事セリ

進度 兵寮屋根葺人員三名茅及竹運搬屋根葺葺約五分

通リ進捗假慰安所設備四名天幕布及ビ葦ニ間仕切

炊事場便所設備全完了

實働時間 九時間三〇分

(ロ) 古瀬伍長以下四名ハ翼立第二區ニ至リ線路補修

其他雜作業ヲ續行セリ

進度 軌條布設五三〇米同補修七〇米トゴニ修理二七台

連結板代用板二五三枚スパイク代用二八〇個製作湯呑

用杓子四個製作

實働時間 一〇時間

(ハ) 重信伍長以下四名ハ翼立第二區ニ至リトゴニ設備

其他雜作業ヲ續行セリ