

命令
作命

六 作為セル命令左如シ

要建中作命第三號

要建中作命第三號

六月四日八〇〇
伊江島兵舎

一 中隊八明吾所命家屋三假慰安所設備ヲ急造セントス

二 福渡少尉ハ所要ノ兵力ヲ以テ前項作業ヲ實施スベシ

三 作業ノ細部並ニ主要材料ハ兵寮建築採用材轉用ヲナスト

共ニ不足ナルハ部隊副官ニ連絡スベシ

出場人員 將校三 進上官九 兵三七

川湾派遣 " " " 五三

嘉手納分遣 " " " 二六

川那覇分遣 " " " 二四

行動

中隊八前日作業續行ト共ニ假慰安所設備作業ヲ完成セリ

六月五日

晴天

伊江島

陣中日誌用紙

陸軍

(ハ) 橋元伍長以下八七名ハ兵寮屋根葺及ビ假慰安所設備

作業ニ從事セリ

進度 兵寮屋根葺人員三名茅及竹運搬屋根葺葺約五分

通リ進捗假慰安所設備四名天幕布及ビ葺ニ間住切

炊事場便所設備全完了

實働時間 九時間三〇分

(ロ) 古瀬伍長以下四名ハ翼立第三區ニ至リ線路補修

其他雜作業ヲ續行セリ

進度 軌條布設五三〇米同補修七〇米トシテ修理二七台

連結板代用板二五三枚スパイク代用二八〇個製作湯呑

用杓子四個製作

實働時間 一〇時間

(ハ) 重信伍長以下四名ハ翼立第三區ニ至リトシテ設備

其他雜作業ヲ續行セリ

行動

山那覇令遣

二四

一、降雨為念內待機其後天候回復為前日作業續行
左ノ各作業ヲ實施セリ

(一)古瀬伍長以下四名八翼^ノ在第二區^ニ至リ線路補修
其他雜務ニ從事ス

進度 線路補修三〇米 上口^ニ車輪修理八台 代用釘

一〇〇本^ノ下口^ニキ棒六本製成^ル鍛工場用天幕支柱及^ビ
桁製作

實働時間 五時間

(二)重信伍長以下三名八翼^ノ在第三區^ニ至リ土工作業
ニ從事セリ

進度 「土口」^ニヨリ掘開キ搬送 五二立方米

實働時間 五時間

(三)橋元伍長以下五八名八翼^ノ在^テ續行其他雜作業
（附一四・〇 添天大野鶴）

陣中日誌用紙

陸軍

ニ從事ス

進度 六月五日急設^ル假慰安所^ノ施設撤收及^ビ兵寮
ノ床板張り四三三五平方米 屋根葺用茅^ノ整理收場
設備^ノ為^シ杭木伐採一間每打入

實働時間 四時間三〇分

(三)松原上等兵以下七名八翼^ノ在^テ器具手入其他
雜務ニ從事ス

進度 鋼鉄鍛鉄^ノ選別整理後 大谷刃立六丁 鉋刃立
六丁 大山鋸目立七丁 補給中隊警備中隊宿舍窓明^ノ
亦門脇三等女外三名八翼^ノ在^テ鍛工場^ニ至リ設定隊
器具修理ニ從事ス

進度 塹臺台一岨掃キ一修理 大釘六本製作 爆破塹臺
(長四五種)二 同上修理八本

(八)中隊本部并々保軍曹以下七名八翼^ノ在^テ書類整理及^ビ諸連絡ニ