

命令  
作命

四第五〇飛行場大隊長 第三飛行場中隊長 要塞建築勤務第六  
中隊長ハ各々現任務ヲ續行スベシ  
五第一二九飛行場設定隊ノ任務ハ那覇到着後別ニ示ス  
六予ハ那覇ニ在リ

航空地區司令官 青柳時香

三 受領セシ命令互々如シ  
五〇飛大作命第四九號

第五〇飛行場大隊命令 五月二十九日二〇〇  
伊江島兵舎

一軍ノ任務及軍隊區分其他ハ一九航地作命甲第八號ノ如シ  
二大隊依然現任務ヲ續行セントス

三兩中隊長 要塞建築勤務第六中隊長 伊江島中飛行場  
作業隊長ハ各々現任務ヲ續行スベシ

四予ハ伊江島兵舎ニ在リ  
下達法 將校全員ヲ集メ 口達後印刷配交付

勤務

五月三日

晴天

伊江島

行動

四 週番下士官 同上等兵 中隊當番一 炊事五 測量班助手一  
作業隊救護所一

出場人員 將校三 準下士官九 兵三二七

小灣派遣隊 將校一 準下士官一 兵五三

嘉手納令遣隊 準下士官一 兵二六

小那覇令遣隊 兵二四

一 中隊ハ前日引續キ左ノ各作業ヲ実施セリ

(1) 橋元伍長以下五三名ハ慰安所建築ヲ續行セリ

進度 重木用松丸太二六〇本伐採運搬 根太取付圖固定済

間柱取付五分通り 通貫取付五分通り 大樑一個製作

實働時間 八時間

(2) 野下兵長以下三八名ハ物品販賣所 増築作業ヲ續行セリ

進度 物置 製品臺 竈 設備

(3) 古瀬伍長以下四九名ハ翼立第三三三三至リ下ノ設備製作

二從事セリ  
 進度軌條布設一三〇本米布設軌條修理一〇〇米軌條配置  
 一五米上〇〇修理六臺 連結代用板一〇枚 全釘二八〇本  
 割楔三〇本 工具格納箱一個製作  
 實働時間 一〇時間三〇分  
 (二)重信伍長以下四名 翼立 第三區ニ至リ上〇〇設備  
 作業ヲ續行セリ  
 進度軌條布設一三九米ニ止ル 轉止六〇〇個製作  
 實働時間 一〇時間  
 (六)松原上等兵以下二名 中隊器具庫ニテ器具手合從事セリ  
 進度梱包器具庫三箱手入油引格納  
 實働時間 九時間  
 (ハ)中隊本部上田曹長以下九名 書類整理及ビ諸連絡  
 事務ニ從事セリ

勤務

二 週番下士官 同上等兵 中隊當番 炊事五

命令

三 測量班助手 一 作業隊救護所  
 作為セル命令左ノ如シ  
 要建六中日命第十八號  
 要塞建築業勤務第六中隊日日命令 五月三十日 伊江島兵舎  
 一本職派遣隊業務指導並ニ地區司令部連絡ノ為  
 本三十一日ヨリ四月五日ノ豫定ヲ以テ 小灣 嘉手納 那覇  
 各派遣隊及那覇市ニ出張ス  
 陸軍上等兵 山堀敏治  
 二等兵 坂本基一  
 山田兼則

命令

四 右本職ニ隨行ヲ命ズ  
 受領セル命令左ノ如シ  
 五〇飛入日命第四三號