

16	435	建築事業 昭和十四年	海南島建築事業 二係ル件	調第573-574 號 s14.5.11	台拓事業 課長	總督府南支調查局 與海軍武官室	海南島建築事業 進行狀況	p.457-461	p.58-62
----	-----	------------	--------------	----------------------	---------	-----------------	--------------	-----------	---------

控

調第 277 號
昭 和 十 四 年 五 月 十 一 日

臺灣總督府
南支調查局
海軍武官室
御中

臺灣拓殖株式會社
事業課長 大西文

海南島建築事業ニ係ル件

藝ニ弊社へ御下命有之候海南島建築事業ニ關シ進行狀況別紙ノ通相成居候ニ付御諒承被成下度右御報告申上候

以 上

14.5.10.0000

14.5.9

臺北本社行

建築ニ對スル一般概況報告

臺灣拓殖株式會社

14.5.10

社長
副社長
總務部長
拓務部長
業務部長
不在

調査班長

一建築ニ關スル方針ハ別紙ニテ報告ノ通リ實行或ハ準備シツアリ而シテ今案ハ台柘側ヨリ高山理事長瀨所長堀澤技師協會側ヨリ大倉組若佐田村組半田清水組鈴木ノ各代表者ト協議決定ス

現在迄ニ完成シタル建物左ノ如シ

一海軍人支收容仮宿舍	建坪	五十六坪	一棟
一今 上附屬仮設物	建坪	二十坪	一棟
一海軍調査團寢舎	建坪	四十九坪九八	二棟
一今 上附屬番入り屋	合	三坪五合	一棟
一總督府派遣員出張所各所修繕工事	合	七坪	一棟
一現在施行中ノ建物左ノ如シ			

(14.5.10.0000)

00059

00058

一海軍慰安所 總建坪二百九十一坪(示) 五棟

竣功見込 五月三十日

一總領事館各所修繕工事 壹式

竣功見込 六月十日

一日本人街敷地予定地ニ井戸試驗掘 一ヶ所

本日(五月八日)現在約六十尺掘下ケノ状能

竣功 五月三十日見込

四建物公司事務所ハ適當ノ家屋目下借入交渉中ナルニ

差當ノ台拓公司ニ階ノ一部ニ於テ事務開始ス

五公司所屬ノ諸材料置場ノ家屋及敷地ノ借入決定

設備ニ着手ス

六海軍調査隊本部事務室宿舍其他ハ敷地決定及木

材到着次第工事ニ着手スル準備中

七廣東ヨリ大倉組安東一丈田村組山崎金大郎桂商

(14 1. 20.000 円換算)

會山川定丈ノ三名五月八日到着ス

(14 1. 20.000 円換算)