

9

社務部長
事務部長
南支課長

南支課長殿
海建第一三九號

昭和十四年九月十四日

海防事務所長



建築事業進捗状況ニ關スル件

昭和十四年八月十六日附支第二八九號ヲ以テ市照會
越前首題ノ件左記ノ通ニ有之候条仰了承彼下愛候

海軍慰安所

海軍慰安所建築物ノ命ハ我社当地ニ進出早々ニテ技
術者ナリ田村組ノ技術者ニ依リ設計並ニ市ヲ施行セシ

北本市築町三丁目一番地
海防拓殖株式會社
代表取締役社長
田村組

5	資材受拂簿	(樋口房託保管)
6	資材出入領収証綴及残材受入簿	(松崎房託保管)
7	資材整理概要書	
8	井ノ根註文書	
9	各種工事内訳書	
10	資材單價概算表	
以上		
右ノ通り引継候也		
引継者 人保田 技手		
引渡者 樋口 新		
昭和十四年八月二十日		

(14. 7. 60.000 資料用會納)

本建築物ハ當時軍ニ於テ豫算ナキ故海軍慰安所
 トシテ使用シ得ル建物ヲ台柘ニ於テ建築シテ費ヒ度
 サ一ツイス意味トノ依頼ヲ受ケタル為メ建築ナシタル由
 目下ノ状勢ニ於テ此建築費ヲ海軍ニ請求シ得
 サル事情ニ在リ從テ本建物ハ本社ノ所有建物ト為
 ス外ナキ實状有之今後ハ慰安所經營者ト貸貸契
 約ヲシテ毎月相当ノ借家料ヲ徴スルコトニ決度
 勿論本件ニ付テハ當時ノ所長格タル長瀬晴託ヨリ

不 原 件

上司ニ悉分市了解ヲ得タルモト思料セラレ候
 以上ノ如キ内容ノ為メ本工事ニ於テハ請負員總金額ヨリ
 当方ヨリ提出ノ材料費ヲ控除シ田村組ニ支拂ヲ要ス
 ルモノナルモ資材ノ現地單價算定ノ基礎ガ高山理事
 先月渡島ノ際決定シ又資材購入ノ原價モ最近調度
 課長ヨリ通知ヲ受ケタルニシテ各資材別ノ現地單價目
 下算定中ノ有之候間其ノ内精算ノ上報告可及候
 請負金額其ノ他左ノ如シ

記

一請負金額金參万八百三十四九拾錢也

外ニ別途工事トシテ

一道路新設長二九〇米 中四米

請負金額金四百四拾六圓六拾錢

一井戸 港ヶ所 深 九十一尺

工費金四百八拾圓

井戸材料瓦斯管四吋一七五十六尺 二吋半九十尺
一吋二分二十九尺 自在口 ポンプ 港台

本資材、現地單價ハ前述ノ如ク算定中ナリ

(2) 海軍調査隊本部其他 (海口並三亞)

本工事ハ最初海軍情報部ヨリ下命セラレタルモノニテ設計其、他一切情報部ト折合ヲナシ見積請負金額金二十万四千五百六十圓ニテ(ニテ所ニテ)施行ノ事ハ決定シ總テ準備工作ヲナシ居リシ処其後本工事ノ設計並監督ハ一切設置隊ニ於テナク事ナリタル為メ工事ノ内

容：大渡更ヲ来レ目下圖面作製中、休更、三亞海
口別ニ見積替ヲナシ近日中、正式契約ノ手配中ニテ契約
締結後直チ報告可成候

(1) 製氷工場 (本社経営)

本建築ハ直管工事ナルヲメ材料社給トシ手間賃ノ
ミニテ請負ハセタルモノ有之候工事ハ近日中完済ノ見込
ニ付竣工後ニ實際ノ總工事ハ決定致スベク大体ノ總
工事費ノ見込額金四万五千圓ヲ清水組ニ請負ハセタル
手間賃金四千八百圓其差額金四万二千圓ハ木材其
他、資材代ノ見込額ニ有之候
右、外道路開鑿費トシテ金三百圓要シタリ

以上